



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Львовская средняя общеобразовательная школа
Новооскольского района Белгородской области»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО УГОЛКА

"СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ« НА ТЕРРИТОРИИ
МБОУ «ЛЬВОВСКАЯ СОШ»

Директор МБОУ «Львовская СОШ»
Сыроватская Раиса Николаевна

Новый Оскол, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Одним из направлений деятельности школы является патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание школьников. Поэтому проект «Сельское подворье» может обеспечить полное погружение детей в историческое прошлое, чтобы они не забывали традиции ведения быта, национальные праздники, обряды и национальную культуру.

Этнографические уголки(музеи) находятся сейчас в непростой ситуации. Их коллекции всегда служили двоякой цели: выставлялись для посетителей, которые интересовались культурным прошлым своего народа, и являлись важнейшим источником для исследователей этих культур. Сейчас интересы исследователей переместились из прошлого в настоящее. Не случайно все чаще и в самых разных контекстах возникает тема кризиса музейного дела. С изменениями современного общества меняются и этнографические уголки, которые отражают культурную ситуацию в мире. В прошлом веке отмечен переход от традиционных музейных экспозиций к их новым формам. Главной характеристикой современных музейных экспозиций стала их непостоянство. Они вынуждены все время меняться, чтобы быть актуальными и поддерживать свой новаторский статус.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Имеющийся на территории школы этнографический уголок со временем утратил свою эстетическую привлекательность: краски на экспонатах поблекли, деревянные изделия подверглись старению и требуют реставрации.

Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена необходимостью духовного возрождения, преемственностью лучших традиций культуры, сохранения и возрождения историко-культурного наследия, так не заслуженно забытого в наши дни.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Создание на территории МБОУ «Львовская СОШ» этнографического уголка «Сельское подворье» к 1 сентября 2017 года
Способ достижения цели:	Создание экспозиций этнографического уголка «Сельское подворье».
Результат проекта:	Создан этнографический уголок «Сельское подворье» к 1 сентября 2017 года
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none">1. Созданы экспозиции этнографического уголка «Сельское подворье».2. Организован и проведен конкурс мини-проектов «Малые архитектурные формы» для оформления экспозиций «Сельского подворья».3. Организована выставка творческих работ4. Проведены классные часы5. Разработан 1 исследовательский проект «Наше историческое прошлое»
Пользователи результата проекта:	Обучающиеся, родители, педагоги школы, дети с ОВЗ, дошкольники.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:



Классные часы для детей



Развитие исследовательской деятельности обучающихся

Музейные уроки

ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ:

Развивать чувства патриотизма

Использовать экспозиции «Сельского подворья» для проведения мероприятий

Создать образовательную среду для развития проектно-исследовательской, творческой деятельности

Изучать историю родного края



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Деревенские фольклорные
посиделки (Львовская
модельная библиотека)

Уроки народоведения для
детского сада

Театрализованные
представления (Львовский ДК)

ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ:

Развивать чувства патриотизма

Использовать экспозиции «Сельского
подворья» для проведения мероприятий

Создать образовательную среду для
развития проектно-исследовательской,
творческой деятельности

Изучать историю родного края



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2016 год				2017 год									
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Проведение подготовительного блока работ	21	01.10.16	31.10.16														
1.1.	Провести анализ эстетичного вида школьной территории	6	01.10.16	10.10.16														
1.2.	Обработать и проанализировать полученные данные	4	11.10.16	15.10.16														
1.3.	Провести собрание для родителей по теме «Без прошлого нет настоящего»	1	20.10.16	20.10.16														
1.4.	Провести классные часы по теме «Каким бы я хотел видеть этнографический уголок»	7	16.10.16	25.10.16														
1.5.	Собрать информацию для создания мини-проектов по оформлению отделов этнографического уголка	14	01.10.16	20.10.16														
2.	Проведение проектировочного блока работ	38	01.11.16	31.12.16														
2.1.	Утвердить состав рабочей группы проекта	1	01.11.16	01.11.16														

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2016 год 2017 год													
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.2.	Создать эскизы оформления отделов этнографического уголка	10	01.11.16	15.11.16														
2.3.	Защитить мини-проекты «Малые архитектурные формы» для оформления сельского подворья	11	16.11.16	30.11.16														
3	Проведение практического блока работ	17	01.01.17	31.07.17														
3.1.	Заготовка и доставка лозы для плетня, его изготовление	20	01.04.17	30.04.17														
3.2.	Доставка бревен для колодца, его изготовление	17	01.01.17	31.01.17														
3.3.	Доставка бревен и камыша для ульев, их изготовление	19	01.02.17	28.02.17														
3.4.	Приобретение кирпича для русской печи, ее строительство	10	01.06.17	15.06.17														

* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2016 год 2017 год													
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3.5.	Приобретение металлопрофиля и досок для создания конструкции моста	9	01.05.17	15.05.17														
3.6.	Реконструкция имеющегося макета сельской избы	22	16.05.17	10.06.17														
3.7.	Изготовление макетов домашних животных	127	16.01.17	15.07.17														
3.8.	Приобретение строительных материалов для изготовления макета ветряной мельницы	4	10.01.17	13.01.17														
3.9	Заготовка семян капусты, подсолнечника, кукурузы	1	04.04.17	04.04.17														
3.10.	Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ и Интернет-ресурсах	8	25.01.17	25.08.17														
4.	Проведение заключительного блока работ	23	01.08.17	31.08.17														

* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2016 год 2017 год														
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4.1.	Провести анкетирование «Чем нравится мне этнографический уголок «Сельское подворье»»	1	30.08.17	30.08.17															
4.2.	Провести сравнительный анализ анкет по состоянию этнографического уголка в начале и в конце проекта	2	28.08.17	29.08.17															
4.3.	Составить методические рекомендации по использованию экспозиций этнографического уголка при проведении мероприятий	5	20.08.17	25.08.17															
4.4.	Разместить фотоотчет на сайте школы по итогам реализации проекта	1	31.08.17	31.08.17															
	Итого	228	01.10.17	31.08.17															

* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Проведение подготовительного блока работ	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Проведение проектировочного блока работ	0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Проведение практического блока работ	13,0	-	-	13,0	-	-	-	-
4.	Проведение заключительного блока работ	0	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		13,0	-	-	13,0	-	-	-	-

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование	-	-	13,0
2	Земельный участок	-	-	-
3	Инфраструктура	-	-	-
3.1	Дороги	-	-	-
3.2	Электроэнергия	-	-	-
3.3	Газоснабжение	-	-	-
3.4	Водоснабжение	-	-	-
4	Субсидии	-	-	-
5	Обеспечение	-	-	-
5.1	Гарантии	-	-	-
5.2	Залоги	-	-	-
6	Прочие формы участия	-	-	-
Итого:		-	-	13,0

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,15
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6	<i>Иные показатели</i>		-
2	-		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	0,013
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
3	-		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	-
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	-
3.3	Рентабельность	%	-
* Значение	Средний срок окупаемости проекта субъекта на проектную мощность	Лет	-

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Нехаев Юрий Николаевич	Начальник Управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район»	Куратор проекта
2.	Сыроватская Раиса Николаевна	Директор МБОУ «Львовская СОШ»	Руководитель проекта
3.	Москальченко Наталья Ивановна	Заместитель директора МБОУ «Львовская СОШ»	Администратор проекта
4	Артемова Ольга Николаевна	Заместитель директора МБОУ «Львовская СОШ»	Исполнитель работ, ответственный за информирование населения о ходе реализации проекта через школьный сайт, СМИ
5	Сыроватский Юрий Николаевич	Учитель МБОУ «Львовская СОШ»	Исполнитель работ, ответственный за выполнение СМР
6	Попова Вера Николаевна	Руководитель ТОС	Исполнитель работ, ответственный за разработку маршрута этнографического уголка «Сельское подворье»

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
7	Москальченко Светлана Дмитриевна	Заведующая МДОУ «Детский сад с.Николаевка»	Исполнитель работ, ответственный за разработку занятий по народоведению для детей дошкольного возраста
8	Курлыкина Надежда Александровна	Заведующая Львовской модельной библиотекой	Исполнитель работ, ответственный за разработку фольклорных праздников

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

**Руководитель проекта: Сыроватская Раиса Николаевна,
8(47233)3-21-46**

Администратор проекта: Москальченко Наталья Ивановна