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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Оформление территории МБДОУ ЦРР – д/с №6

Эстетическая
зона

Детские игровые 
площадки

Хозяйственная
зона

Физкультурно –
спортивная зона

Зона отдыха

Огород



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: 

К сентябрю 2017 года создать здоровьесберегающую, психологически комфортную 
эстетическую среду для активного отдыха и творческого развития не менее 190 
детей на территории детского сада № 6 в г. Нового Оскола

Способ достижения цели: Выполнение работ по благоустройству территории детского сада № 6

Результат проекта: Зоны отдыха , физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического и 
познавательного развития воспитанников на территории детского сада № 6 

Требования к результату: 

• зона для отдыха: скамейка – не менее 1 шт., беседка – не менее 1 шт., садовая 
скульптура - не менее 1 шт., водоём;
• зона для физкультурно-оздоровительного развития на площади не менее 60 кв.м;
• выполнено озеленение на площади не менее 40% площади территории детского 
сада;
• оборудована метеоплощадка
• установлено не менее 6 малых архитектурных форм 
•заменен и установлен поребрик не менее 210 шт.;
•выполнено асфальтирование территории на площади не менее 340 м²,

Пользователи результата 
проекта: Воспитанники, педагоги, родители
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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Детские игровые Детские игровые 
площадки площадки 

ФизкультурноФизкультурно--спортивнаяспортивная
Огород Огород 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Длительность
, дней Начало Окончание

2017год
02 03 04 05 06 07 08

1. Подготовительный  этап 28 01.02.17 27.02.17

1.1.
Обследована территория и выделены наиболее 
интересные объекты и проблемы 8 01.02.17 10.02.17

1.2.
Разработан проект благоустройства территории 
групп, озеленения и рационального 
использования участка

8 10.02.17 18.02.17

1.3.
Приобретены семена цветов

14 13.02.17 24.02.17

1.4.
Приобретены вазоны  (6 шт) 

14 13.02.17 24.02.17

1.5.
Изготовлены таблички с рисунками и 
подписями для огорода ( 8 шт) 7 20.02.17 27.02.17

1.6.
Пополнен игровое оборудование для детских 
площадок: кольцеброс (8 шт.), водоёмы (8шт.), 
песочницы (5 шт.), дорожки здоровья (8 шт.)

84 01.02.17 30.04.17
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование Длительность

, дней Начало Окончание
2017год

02 03 04 05 06 07 08

2. Основной этап 110 01.03.17 28.07.17

2.1. Выполнена обрезка и омолаживание деревьев 6 24.04.17 30.04.17

2.2. Высажена рассада цветочных и овощных культур 10 01.03.17 15.03.17

2.3. Приобретен плодородный грунт для клумб и цветников 15 01.03.17 20.03.17

2.4. Разбиты цветочные клумбы (2 шт.), огород 5 20.03.17 25.03..17

2.5. Покрашено оборудование на участках 7 23.04.17 30.04.17

2.6. Приобретены детские лейки и цапки для ухода за 
растениями 5 10.04.17 14.04.17

2.7.
Обновлено и пополнено оборудование для игровых 
площадок (домики, лавочки, навесы над  песочницами, 
бревна для ходьбы и т.д.)

110 01.03.17 28.08.17

2.8. Обновлено и пополнено физкультурно-оздоровительное 
оборудование 110 01.03.17 28.08.17

2.9. Создана метеоплощадка 110 01.03.17 28.07.17

2.10. Выполнено асфальтированное покрытие 340 кв.м 
площади территории ДОУ 10 15.05.17 26.05.17

2.11. Приобретены и установлены поребрик 210 шт. 20 24.04.17 26.05.17

2.12. Оборудовано место для сбора ТБО на хозяйственном 
дворе в соответствии с СаНПиН 5 20.05.17 26.05.17
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Длительность, 
дней Начало Окончан

ие
2017год

02 03 04 05 06 07 08

2.13. Установлены малые архитектурные формы 40 20.03.17 12.05.17

2.14. Создан ландшафтный дизайн: «Альпийская 
горка», «Подворье» 110 01.03.17 31.07.17

3. Завершающий этап 30 24.07.17 30.08.17

3.2.

Проведен экологический праздник на 
территории детского сада, сюжетно-ролевые 
игры и драматизации

7 21.08.17 28.08.17

3.3. Размешена информация о ходе реализации 
проекта в СМИ 95 01.05.17 30.08.17

3.4.
Подведены итоги работы над проектом

30 28.07.17 27.08.17

3.5.
Организована фотовыставка по итогам работы 
над проектом 10 24.07.17 27.08.17

Итого 155  01.02.17 27.08.17
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федерал област местн

средства 
хоз. 

субъекта

заем-
ные

средств
а

прочи
е

1. Подготовительный  этап - - - - - - -

1.1.
Обследована территория и выделены 
наиболее интересные объекты и 
проблемы

- - - - - - -

1.2.

Разработан проект благоустройства 
территории групп, озеленения и 
рационального использования участка - - - - - - -

1.3. Приобретены семена цветов 5 - - 5 - - -

1.4. Приобретены вазоны  (6 шт) 3 - - 3 - - -

1.5.
Изготовлены таблички с рисунками и 
подписями для огорода ( 8 шт) 2 - - 2 - - -

1.6.

Пополнен игровое оборудование для 
детских площадок: кольцеброс (8 шт.), 
водоёмы (8шт.), песочницы (5 шт.), 
дорожки здоровья (8 шт.)

50 - - 50 - - -



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федерал област местн

средства 
хоз. 

субъекта

заем-
ные 

средств
а

прочие

2 Основной этап - - - - - - -

2.1 Выполнена обрезка и омолаживание 
деревьев - - - - - - -

2.2 Высажена рассада цветочных и овощных 
культур - - - - - - -

2.3 Приобретен плодородный грунт для 
клумб и цветников 25 - - 25 - - -

2.4 Разбиты цветочные клумбы (2 шт.), огород - - - - - -

2.5 Покрашено оборудование на участках 25 - - 25 - - -

2.6 Приобретены детские лейки и цапки для 
ухода за растениями 5 - - 5 - - -

2.7

Обновлено и пополнено оборудование для 
игровых площадок (домики, лавочки, 
навесы над  песочницами, бревна для 
ходьбы и т.д.)

100 - - 100 - - -

2.8 Обновлено и пополнено физкультурно-
оздоровительное оборудование 200 - - 200 - - -

2.9 Создана метеоплощадка 5 - - 5 - - -

2.1
0

Выполнено асфальтированное покрытие 
340 кв.м площади территории ДОУ 300 - - 300 - - -

2.1
1

Приобретены и установлены поребрик
210 шт. 30 - - 30 - - -



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федерал област местн

средства 
хоз. 

субъекта

заем-
ные 

средств
а

прочие

2.13. Установлены малые архитектурные 
формы - - - - - - -

2.14. Создан ландшафтный дизайн: 
«Альпийская горка», «Подворье»

3. Завершающий этап - - - - - - -

3.2.

Проведен экологический праздник на 
территории детского сада, сюжетно-
ролевые игры и драматизации - - - - - - -

3.3.
Размешена информация о ходе 
реализации проекта в СМИ - - - - - - -

3.4.
Подведены итоги работы над 
проектом - - - - - - -

3.5.
Организована фотовыставка по итогам 
работы над проектом - - - - - - -

Итого 750



УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№ Форма участия
Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное 
финансирование

750

2 Прочие формы участия -

Итого: 750
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Основное место работы, 
должность Роль в проекте

1. Богачев Виктор Алексеевич
Заместитель главы администрации
Новооскольского района по
социальной политике

Куратор проекта

2. Коновалова Людмила Григорьевна Заведующий Руководитель проекта

3. Рудавина Ольга Станиславовна Старший воспитатель Администратор проекта

4. Панкратова Елена Анатольевна Воспитатель Оператор проекта
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Руководитель проекта: Коновалова Людмила Григорьевна
Администратор проекта: Рудавина Ольга Станиславовна

тел.:(47233) 4-76-70
e-mail: dou6@edunoskol.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:


