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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 
К 1 декабря 2017 года создать условия для качественной подготовки не менее 150
учащихся общеобразовательных учреждений Новооскольского к региональному
этапу всероссийской олимпиады школьников.

Способ достижения 
цели:

Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде
школьников в Новооскольском районе

Результат проекта: Организована работа муниципального центра по подготовке не менее 150 учащихся
общеобразовательных учреждений района к всероссийской олимпиаде школьников

Требования к 
результату: 

1. Организована дистанционная подготовка к олимпиадам через участие в различных
предметных конкурсах и дистанционных олимпиадах не менее 100 учащихся
2. Обеспечена консультационная поддержка не менее 150 учащихся, не менее 70
педагогов и не менее 100 родителей по вопросам, связанным с организацией и
проведением олимпиад
3. Курсы повышения квалификации прошли не менее 10 учителей
4. Составлены методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской
олимпиаде школьников
5. Оказана психолого-педагогическая помощь по подготовке к олимпиаде не менее 40
учащимся и не менее 10 педагогам
6. Проведен аналитический семинар по выявлению причин низких результатов
олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению для не менее 35 педагогов

Пользователи 
результата проекта: 

Учащиеся, педагоги, родители общеобразовательных учреждений Новооскольского
района 6
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МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой»

МБОУ «СОШ № 4»МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

муниципальный центр по подготовке 
к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся 

общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ     

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Дистанционная подготовка к
олимпиадам через участие в
различных предметных
конкурсах и дистанционных
олимпиадах

Повышение квалификации 
учителей

Психолого-педагогическое 
сопровождение Создание банков данных



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№

Наименование Длитель
ность, 
дней

Начало Окончани
е 

2017 год

01 02 03 0
4

05 06 07 08 09

1 Подготовительный этап 60 10.01.17 28.02.17

1.1

Анализ результативности участия
школьников общеобразовательных
организаций Новооскольского
района в муниципальном и
региональном этапе всероссийской
олимпиады по учебным предметам
за 2016-2017 учебный год.

29 10.01.17 17.02.17

1,2.
Первичное анкетирование учащихся
на выявление их общей и
предметной одаренности.

41 13.03.17 22.05.17

1,3.
Формирование нормативно-
правовой базы по работе с
одаренными детьми:

30 27.03.17 19.05.17

1,4.

Обеспечение консультационной
поддержки учащихся, педагогов и
родителей по вопросам, связанным с
организацией и проведением
олимпиад.

55 01.06.17 18.08.17

1,5.

Размещение актуальной
информации по вопросам
подготовки и проведения олимпиад
на сайтах образовательных
организаций, отдела образования.

30 03.07.17 11.08.17
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№
Наименование Длитель

ность, 
дней

Начало Окончани
е 

2017 год

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

07 08 0
9

1
0

11 1
2

2 Основной этап 250 10.02.17 20.11.17

2.
1

Аналитический семинар по
выявлению причин низких
результатов олимпиад и разработке
рекомендаций по их устранению.

29 10.02.17 17.03.17

2,
2.

Организация индивидуальных
консультаций для учителей,
испытывающих затруднения при
подготовке учащихся к олимпиадам

41 13.03.17 22.05.17

2,
3.

Семинары-практикумы по
распространению лучшего опыта
подготовки к олимпиадам

30 27.03.17 19.05.17

2,
4.

Повышение квалификации учителей. 55 01.09.17 31.12.17

2,
5.

Разработка системы обучающих
школьных семинаров с педагогами,
испытывающими затруднения при
подготовке обучающихся к
олимпиадам.

30 03.07.17 11.08.17
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№
Наименование Длитель

ность, 
дней

Начало Окончани
е 

2017 год

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

07 08 0
9

1
0

11 1
2

3
Заключительный этап 260 10.02.17 .20.11.17

3.
1

Размещение на официальном сайте
информации о ходе реализации
проекта

29 10.10.17 17.11.17

3,
2.

Провести сравнительный анализ
состояния ситуации в начале и в
конце проекта

41 13.09.17 22.10.17

3,
3.

Составить методические
рекомендации по подготовке
учащихся к всероссийской
олимпиаде школьников

30 27.06.17 19.08.17

3,
4.

Размещение актуальной
информации по вопросам
подготовки и проведения олимпиад
на сайтах образовательных
организаций, управления
образования.

55 01.09.17 31.12.17

4 Итого 260 10.01.17 31.12.17
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федерал
ьный областной местн

ый
средства 

инвестора
средства 

хоз. 
субъекта

заемные 
средства

прочи
е

1 Подготовительный этап

1.
1

Анализ результативности участия
школьников общеобразовательных
организаций Новооскольского района в
муниципальном и региональном этапе
всероссийской олимпиады по учебным
предметам за 2016-2017 учебный год.

1,
2.

Первичное анкетирование учащихся на
выявление их общей и предметной
одаренности.

1,
3.

Формирование нормативно-правовой
базы по работе с одаренными детьми:

1,
4.

Обеспечение консультационной
поддержки учащихся, педагогов и
родителей по вопросам, связанным с
организацией и проведением олимпиад.

1,
5.

Размещение актуальной информации по
вопросам подготовки и проведения
олимпиад на сайтах образовательных
организаций, отдела образования.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль
ный

областно
й местный средства 

инвестора
средства 

хоз. 
субъекта

заемные 
средства

прочи
е

2 Основной этап

2.
1

Аналитический семинар по
выявлению причин низких
результатов олимпиад и разработке
рекомендаций по их устранению.

2,
2.

Организация индивидуальных
консультаций для учителей,
испытывающих затруднения при
подготовке учащихся к олимпиадам

2,
3.

Семинары-практикумы по
распространению лучшего опыта
подготовки к олимпиадам

2,
4.

Повышение квалификации учителей. 25,0

2,
5.

Разработка системы обучающих
школьных семинаров с педагогами,
испытывающими затруднения при
подготовке обучающихся к
олимпиадам.

9



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федеральный областной местный средства 
инвестора

средства 
хоз. 

субъекта

заемные 
средства

прочие

3 Заключительный этап

3.1
Размещение на официальном
сайте информации о ходе
реализации проекта

3,2
.

Провести сравнительный
анализ состояния ситуации в
начале и в конце проекта

3,3
.

Составить методические
рекомендации по подготовке
учащихся к всероссийской
олимпиаде школьников

3,4
.

Размещение актуальной
информации по вопросам
подготовки и проведения
олимпиад на
сайтах образовательных
организаций, управления
образования.

Всего: 25,0 25,0
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№ Форма участия
Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное финансирование 25,0

2 Земельный участок

3 Инфраструктура

3.1 Дороги

3.2 Электроэнергия

3.3 Газоснабжение

3.4 Водоснабжение

4 Субсидии

5 Обеспечение

5.1 Гарантии

5.2 Залоги

6 Прочие формы участия

Итого: 25,0

1
2



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Участие населения в реализации проекта Тыс. чел. 1,5

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0,025

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Должность Роль в проекте

1. Богачев Виктор 
Алексеевич

Заместитель главы администрации 
района по социальной политике Куратор проекта

2. Нехаев Юрий 
Николаевич Начальник  управления образования Руководитель проекта

3. Лакомова Марина 
Борисовна

Заместитель начальника управления 
образования Администратор проекта

4. Крылова Ирина 
Алексеевна

Заместитель начальника управления 
образования Оператор проекта

5.
Титова Наталья 
Вячеславовна

Начальник отдела прогнозирования и 
экономического анализа бюджетного 
процесса управления образования

Член рабочей группы проекта (р)

6.. Дудникова Ирина 
Ивановна

Директор МБОУ «СОШ №1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны 
Романовой" г.Новый Оскол 

Член рабочей группы проекта (р)

7. Понедельченко
Ольга Михайловна

Директор МБОУ «СОШ№2 с УИОП» 
г. Новый Оскол Белгородской области Член рабочей группы проекта (р)

8. Горбатко Лидия 
Николаевна

Директор МБОУ «СОШ №3» г. 
Новый Оскол Белгородской области Член рабочей группы проекта (р)

9. Величко Елена 
Валерьевна

Директор МБОУ
«СОШ №4 г.Новый Оскол 
Белгородской области»

Член рабочей группы проекта (р)
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Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич
Электронный адрес: http://www.edunoskol.ru/, 

тел. 8 (47 233) 4-50-90
Администратор проекта: Лакомова Марина Борисовна

тел. 8 (47 233) 4-51-47

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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