




«Организация дистанционного консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа «Воспитание on-line»

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Новооскольского городского округа	Куратор проекта: Евсеева А.А., первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
Исполнитель: Управление образования администрации Новооскольского городского округа	Руководитель проекта: Нехаев Ю.Н., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
Председатель Градостроительно-экономического Совета: Гриднев А.Н., глава администрации Новооскольского городского округа		
Инициатор: Шатаглова Л.В., главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 20.04.2020	дата окончания: 27.12.2021
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	120,0 руб.	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: Новооскольский городской округ	Уровень сложности проекта: выше среднего	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа. Первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Новооскольского городского округа»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа: «Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования» (100%)	Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского городского округа: «Развитие дошкольного образования»
Наименование муниципальной программы Новооскольского городского округа: муниципальная программа «Развитие образования Новооскольского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Новооскольский район» от 9 сентября 2014 г. № 1163		
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА		
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 3,6 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 16 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта	
Соблюдение требований к результату:	Наличие следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта	

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2021 года обеспечить бесплатную дистанционную психолого-педагогическую поддержку не менее 60 родителей, определивших получение детьми дошкольного образования в семейной форме, на территории 3 «пилотных» ДОО города г. Новый Оскол														
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение эффективного механизма дистанционной психолого-педагогической поддержки родителей, определивших получение образования в семейной форме, на базе Консультационных центров дошкольных образовательных организаций														
Результат проекта:	<p>Результат:</p> <p>На базе не менее 3 консультационных центров дошкольных образовательных организаций в 3 «пилотных» ДОО города г. Новый Оскол оказывается бесплатная дистанционная психолого-педагогическая поддержка не менее 60 родителям, определившим получение детьми дошкольного образования в семейной форме</p>	<p>Базовое значение</p> <table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	2020	2021	0	0	3	3	<p>Вид подтверждения</p> <p>Приказ об итогах реализации проекта</p>						
2020	2021														
0	0														
3	3														
Требования к результату:	<p>Требования к результату:</p> <p>Заключено не менее 60 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами, согласий на обработку персональных данных</p> <p>Разработана программа дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми дошкольного образования в семейной форме</p> <p>Создана модульная система дистанционной поддержки родителей, включающая не менее 3 модулей: «раннее развитие»; «здоровьесбережение и физическое развитие»; «сопровождение детей с ОВЗ»</p> <p>Создан новый раздел на сайте управления образования округа по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров, включающий подразделы: «Общая информация», «Документы», «Обучающие материалы», «Контакты», «Обратная связь»</p> <p>Привлечены к организации дистанционного консультирования не менее 9 специалистов – экспертов</p> <p>Разработано и размещено не менее 6 «видеоуроков» для родителей на сайтах ДОО в разделах Консультационных центров с методическими аннотациями по их использованию</p> <p>Организовано не менее 9 «видеолекций» специалистов – экспертов с обратной связью</p> <p>Проведено не менее 30 web-консультаций для родителей</p> <p>Не менее 5 материалов о реализации мероприятий проекта размещено на официальном сайте управления образования Новооскольского городского округа, в социальных сетях и печатных СМИ</p> <p>Уровень удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров дошкольных образовательных организаций в дистанционной форме, составит не менее 80%</p>	<p>Текущий показатель</p> <table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	2020	2021	0	0	30	60	1	3	3	3	<p>Регистр договоров о сотрудничестве между родителями и Консультационными центрами, согласий на обработку персональных данных</p> <p>Приказ управления образования округа об утверждении типовой программы</p> <p>Приказы ДОО об утверждении программ, разработанных на основе типовой программы, программы</p> <p>Скриншот нового раздела сайта по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров, скриншоты подразделов</p> <p>Сканированные копии договоров о взаимодействии с муниципальными организациями</p> <p>Скриншоты страниц с размещенной информацией</p> <p>Скриншоты страниц с размещенной информацией</p> <p>Скриншоты отчеты ДОО, скриншот web-консультаций</p> <p>Скриншоты страниц с размещенной информацией</p> <p>Аналитический отчет, ссылка на созданную электронную версию опроса</p>		
2020	2021														
0	0														
30	60														
1	3														
3	3														
Пользователи результата проекта:	Родители (законные представители), определившие получение детьми дошкольного образования в семейной форме, педагогические работники Новооскольского городского округа														