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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Имеется музыкальный зал и сценаИмеется музыкальный зал и сцена
Имеются квалифицированные 

музыкальные руководители

73% родителей желают, чтобы дети 
посещали вокально-хоровую студию Проводятся занятия два раза в неделю 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

3

5,75,7

6,16,1

Повысился показатель заболеваний органов дыханияПовысился показатель заболеваний органов дыхания

2015 год

2016 год

Повышена тревожность у дошкольниковПовышена тревожность у дошкольников

19%19%

21%21%

2015 год

2016 год

Показатели развития  певческих умений в различных видах коллективного 
исполнительства не изменились

Показатели развития  певческих умений в различных видах коллективного 
исполнительства не изменились

77%

77%

2015 год

2016 год



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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В силу физиологических особенностей у детей недостаточно развиты: 
функция бронхов, носовое дыхание, правильная артикуляция гласных 

звуков, общая сопротивляемость организма, качество иммунных 
процессов. 

Недостаточно развиты певческие умения в различных видах 
коллективного исполнительства. 

Психологические особенности детей, подверженность детского организма 
стрессам, эмоциональным переживаниям, не умение расслабляться.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 

К 1 марта 2018 года создать условия для формирования устойчивого 
интереса к вокально-хоровому пению для не менее 50 воспитанников 
старшего дошкольного возраста в МБДОУ ДС №10 комбинированного 
вида.

Способ достижения 
цели:

Создание вокально-хоровой студии в МБДОУ ДС №10 комбинированного
вида.

Результат проекта:
Организована работа вокально-хоровой студии для не менее 50
воспитанников старшего дошкольного возраста в МБДОУ ДС №10
комбинированного вида.

Требования к 
результату: 

1. Пошиты не менее 50 сценических костюмов для воспитанников
вокально-хоровой студии.
2. Изготовлен один хоровой подиум.
3. Приобретен один музыкальный центр.
4. Обеспечено участие воспитанников вокально-хоровой студии в
концертах и мероприятиях ДОУ (четыре мероприятия).

Пользователи 
результата проекта: Воспитанники, педагоги ДОУ, родители.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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Создана 
вокально
-хоровая 

студия

Изготовлен хоровой подиум

Обеспечено участие 
воспитанников в 

концертах и мероприятиях

Пошиты 
сценические

костюмы

Приобретен музыкальный центр



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование

Длит
ельн
ость 
дней

Начало Оконча
ние

2017 2018

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

1 Подготовительный этап 60 01.02
2017

28.04.
2017

1.1.
Анализ заболеваний органов
дыхания воспитанников
старшего дошкольного возраста.

3 01.02.
2017

03.02.
2017

1.2.
Мониторинг певческих умений и
устойчивого интереса к пению на
начальном этапе.

3 01.02.
2017

03.02.
2017

1.3.
Анкетирование родителей по
востребованности вокально-
хорового пения.

2 02.02.
2017

03.02.
2017

1.4.

Размещение актуальной
информации по вопросам
организации вокально-хорового
пения на сайте ДОУ.

52 13.02.
2017

28.04.
2017

1.5.
Разработка рабочей программы
по основам вокально-хорового
пения для дошкольников 5-7 лет.

16 06.02.
2017

28.02.
2017

1.6. Разработка методических 
рекомендаций  для педагогов.

5 20.02.
2017

28.02.
2017

1.7.

Разработка консультаций для
родителей (законных
представителей) воспитанников.

5 20.02.
2017

28.02.
2017
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длител
ьность 
дней

Начал
о Оконча

ние

2017 2018

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

2 Основной этап 251 01.03
2017

28.02.
2018

2.1.
Пошив сценических костюмов
для воспитанников вокально-
хоровой студии.

61 01.03.
2017

31.05.
2017

2.2.
Изготовление хорового подиума. 40 03.04.

2017
31.05.
2017

2.3.
Приобретение музыкального
центра.

41 01.06.
2017

29.07.
2017

2.4. 

Обеспечение консультационной
поддержки педагогов и
родителей по вопросам,
связанным с организацией
работы вокально-хоровой студии.

83 01.03.
2017

30.06.
2017

2.5.

Организация мероприятий с
участием воспитанников
вокально-хоровой студии («День
матери», «Зимняя сказка»,
«Рождественские встречи»,
«Звездочки в саду»)

76 01.11.
2018 22.02.

2018
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длит
ельн
ость 
дней

Начало Оконча
ние

2017 2018

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

3 Заключительный этап 81 01.11
2017

28.02.
2018

3.1.

Размещение на официальном
сайте МБДОУ ДС №10
информации о ходе реализации
проекта.

61 01.11.
2017

31.01.
2018

3.2.

Мониторинг певческих умений и
устойчивого интереса к пению
на заключительном этапе
проекта.

10 15.01.
2018

27.01.
2018

3.3.

Размещение актуального
материала о реализации
проекта в СМИ (районная
газета Вперед).

36 10.01.
2018 28.01.

2018

3.4.

Подготовка и организация
отчетного концерта
воспитанниками вокально-
хоровой студии «Звездочки в
детском саду».

32 10.01.
2018 22.02.

2018

Итого 269 01.02
2017

28.02.
2018
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль
ный

областно
й

местн
ый

средства 
инвестора

средства 
хоз. 

субъекта

заемные 
средства

прочие

1 Подготовительный этап

1.1.
Анализ заболеваний органов дыхания
воспитанников старшего дошкольного
возраста.

1.2.
Мониторинг певческих умений и
устойчивого интереса к пению на
начальном этапе.

1.3.
Анкетирование родителей по
востребованности вокально-хорового
пения.

1.4.
Размещение актуальной информации по
вопросам организации вокально-
хорового пения на сайте ДОУ.

1.5.
Разработка рабочей программы по
основам вокально-хорового пения для
дошкольников 5-7 лет.

1.6. Разработка методических рекомендаций
для педагогов.

1.7.

Разработка консультаций для родителей
(законных представителей)
воспитанников.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль
ный областной местны

й

средства 
инвестор

а

средства 
хоз. 

субъекта

заемные 
средства

прочие

2 Основной этап 50,0 25,0 25,0

2.1.
Пошив сценических костюмов для
воспитанников вокально-хоровой
студии.

25,0 25,0

2.2. Изготовление хорового подиума. 5,0 5,0

2.3. Приобретение музыкального центра. 20,0 20,0

2.4. 

Обеспечение консультационной
поддержки педагогов и родителей
по вопросам, связанным с
организацией работы вокально-
хоровой студии.

2.5.

Организация концертов и
мероприятий с участием
воспитанников вокально-хоровой
студии («День матери», «Зимняя
сказка», «Рождественские встречи»,
«Звездочки в саду»).
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федеральны
й областной местный средства 

инвестора
средства 

хоз. 
субъекта

заемные 
средства

прочие

3 Заключительный этап

3.1.

Размещение на официальном
сайте МБДОУ ДС №10
информации о ходе реализации
проекта.

3.2.
Мониторинг певческих умений и
устойчивого интереса к пению на
заключительном этапе проекта.

3.3.
Размещение актуального
материала о реализации проекта
в СМИ.

3.4.

Подготовка и организация
отчетного концерта
воспитанниками вокально-
хоровой студии.

Всего: 50,0 25,0 25,0
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№ Форма участия
Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное финансирование 25,0

2 Земельный участок

3 Инфраструктура

3.1 Дороги

3.2 Электроэнергия

3.3 Газоснабжение

3.4 Водоснабжение

4 Субсидии

5 Обеспечение

5.1 Гарантии

5.2 Залоги

6 Прочие формы участия

Итого: 25,0
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Участие населения в реализации проекта Тыс. чел. 0,11

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0,025

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
14* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1. Богачев Виктор Алексеевич
Заместитель главы администрации
Новооскольского района по социальной
политике

Куратор проекта

2. Дуюнова Ирина Владимировна Заведующий МБДОУ ДС №10
комбинированного вида Руководитель проекта

3. Фиронова Таисия Анатольевна Старший воспитатель МБДОУ ДС №10
комбинированного вида Администратор проекта

4. Зацаринская Светлана Николаевна Старший воспитатель МБДОУ ДС №10 
комбинированного вида Оператор мониторинга проекта

5. Северьянова Александра 
Геннадьевна

Музыкальный руководитель МБДОУ ДС
№10 комбинированного вида Член рабочей группы проекта (р)

6. Сидорова Татьяна Максумовна Музыкальный руководитель МБДОУ ДС
№10 комбинированного вида Член рабочей группы проекта (р)

7. Поданева Татьяна Алексеевна Учитель-логопед МБДОУ ДС №10 
комбинированного вида Член рабочей группы проекта (р)

8. Домащенко Елена Витальевна Педагог-психолог МБДОУ ДС №10 
комбинированного вида Член рабочей группы проекта (р)

9. Михайленко Ольга Николаевна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ ДС №10 комбинированного 
вида

Член рабочей группы проекта (р)

10. Куолесник Елена Анатольевна

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 
МБДОУ ДС №10 комбинированного 
вида

Член рабочей группы проекта (р)
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Руководитель проекта: Дуюнова Ирина Владимировна
Электронный адрес: http://dou10@edunoskol.ru/

тел. 8 (47 233) 4-00-75
Администратор проекта: Фиронова Таисия Анатольевна

тел. 8 (47 233) 4-35-41

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 


