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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПРОБЛЕМЫ

Результаты анкетирования: из 172 опрошенных 
обучающихся  2-3 классов только у 19% родители 
посещают спортивные секции; 33%  опрошенных  во 
время активного отдыха с родителями занимаются 
подвижными и спортивными играми 

На сегодняшний день  в школе функционируют 
спортивные секции только для обучающихся

57%  детей  2-3 классов школы посещают спортивные 
секции (74 из 172 обучающихся 2-3 классов не 
посещают спортивные секции)

Семейные спортивные праздники  («Папа, мама, я –
спортивная семья»,  походы выходного дня) носят 
эпизодический характер
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Имеющиеся ресурсы

Материально-техническая база: спортивный 
зал, танцевальный класс, спортивная 
площадка, стадион, медицинский кабинет

Наличие квалифицированных кадров 
(учителя, тренеры, педагог-психолог, 
мед.сестра)
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: Организовать работу спортивного семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья» с 
охватом не менее 20 обучающихся и их семей к сентябрю 2017 года

Способ 
достижения цели:

Открытие клуба «Папа, мама, я – спортивная семья»

Результат проекта: Не менее 20 обучающихся и их семей с сентября 2017 года посещают спортивный
семейный клуб «Мама, папа, я – спортивная семья»

Требования к 
результату: 

- Создан спортивный семейный клуб «Папа, мама, я – спортивная семья»
- Оборудованы для проведения занятий танцевальный класс и спортивный зал
- Приобретено физкультурно-спортивное оборудование
- Привлечено два специалиста для проведения занятий ритмикой и мини-футболом,

прошедших курсовую подготовку
- Разработано расписание занятий клуба
- Привлечен медицинский работник для сопровождения занятий
- Не менее 20 обучающихся и их семей посещают занятия спортивного семейного клуба

Пользователи 
результата 
проекта:

Обучающиеся школы и их родители
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Объединение усилий родителей и педагогов для систематического формирования 
ЗОЖ обучающихся

Будут организованы занятия по мини-футболу и ритмике в рамках спортивного
семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья»

Увеличение численности учащихся 2-3 классов, систематическими
занимающихся спортом до 70%

Программа спортивного семейного клуба будет включена в план учебно-
воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год

Проведение в системе общешкольных соревнований с участием детей и 
родителей
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длитель
ность, 
дней

Начало Оконча
ние

2017 год 2018 год

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1.

Мониторинг  потребности 
занятий среди обучающихся и 
родителей 11 03.04.2017 17.04.201

7

2.
Подготовка материально-
технических условий для  занятий 
клуба 

92 18.04.2017 31.08.201
7

3.

Подготовка нормативной 
документации, 
регламентирующей деятельность 
клуба

48 01.06.2017 07.08.201
7

4.
Организация работы клуба

182 01.09.2017 31.05.201
8

5. 
Мониторинг деятельности

6 01.06.2018 08.06.201
8

Итого 291
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль
ный

област
ной местный

средства 
инвесто

ра

средства 
хоз. 

субъекта

заем 
ные

средс
тва

прочие

1.
Мониторинг  потребности занятий 
среди обучающихся и родителей

2.
Подготовка материально-технических 
условий для  занятий клуба 22,0

3.
Подготовка нормативной 
документации, регламентирующей 
деятельность клуба

4.
Организация работы клуба

21,0

5.
Мониторинг деятельности клуба

Всего: 21,0 22,0
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№ Форма участия
Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное 
финансирование

21,0

2 Земельный участок

3 Инфраструктура

3.1 Дороги

3.2 Электроэнергия

3.3 Газоснабжение

3.4 Водоснабжение

4 Субсидии

5 Обеспечение

5.1 Гарантии

5.2 Залоги

6 Прочие формы участия 22,0

Итого: 43,0
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения благом за период реализации проекта Тыс.чел. 0,04

1.2 Участие педагогов в мероприятиях проекта Тыс.ед. 0,002

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0,043

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
9* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1. Богачев Виктор Алексеевич
Заместитель главы администрации
муниципального района «Новооскольский район»
по социальной политике

Куратор проекта

2. Горбатко Лидия Николаевна Директор МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол
Белгородской области Руководитель проекта

3. Катюрина Светлана Владимировна Заместитель директора МБОУ «СОШ №3» г.Новый 
Оскол Белгородской области Администратор проекта

4. Масленникова Ольга Николаевна Делопроизводитель МБОУ «СОШ №3» г.Новый 
Оскол Белгородской области

Оператор проекта
Ответственная за размещение 
отчетной информации о 
реализации проекта на сайте
школы

5. Шусть Инна Николаевна
Главный специалист управления образования 
администрации муниципального района 
«Новооскольский район»

Ответственная за соблюдение 
требований к нормативной 
документации проекта

6. Жигайло Светлана Михайловна Бухгалтер МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол
Белгородской области

Ответственная за составление
сметной документации

7. Вакуленко Игорь Иванович Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3» 
г.Новый Оскол Белгородской области

Исполнитель, ответственный за 
проведение занятий по мини-
футболу

8. Бесхмельницына Елена 
Владимировна

Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3» 
г.Новый Оскол Белгородской области

Исполнитель, ответственная за 
проведение занятий ритмики

9. Лакомова Наталья Павловна Заместитель директора МБОУ «СОШ №3» г.Новый 
Оскол Белгородской области

Ответственная за  составление 
расписания занятий и ход 
реализации проекта



Руководитель проекта: Горбатко Лидия Николаевна
Администратор проекта: Катюрина Светлана  Владимировна

Контактные телефоны: 8 (47233) 4-18-73,
8 (47233) 4-78-48

E-mail: newosschool3@rambler.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://sch3.edunoskol.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 


